



Projet de création d'un organe représentatif des Mauritaniens de France

Depuis le lancement de notre processus de consultations des associations de mauritaniens et des Mauritaniens pouvant être des personnes ressources, nous avons contacté près de 72 associations et plusieurs personnes ressources ont été également approchées. Sur les 72 associations que nous avons recensées, près d'une trentaine ont répondu favorablement au projet (parmi lesquelles les grandes fédérations d'associations UAGF, FAGOF, DHDS, ADDB, FADM et le RAME)¹. Les consultations se poursuivent conformément à notre calendrier.

Un premier bilan d'étape a eu lieu le 11 octobre 2025 à Paris au cours d'une réunion qui a rassemblé une cinquantaine de personnes et de responsables associatifs.

Les prochaines réunions de consultations (bilans d'étape) sont prévues le 9 décembre 2025, le 10 janvier 2026 et le 14 février 2025.

Comment avons –nous procédé après cette réunion du 11 octobre ?

■ **Mise en place d'un groupe ad hoc ou comité de pilotage.**

Une équipe transversale.

Ses objectifs :

- ▶ Assurer les choix stratégiques : la communication autour du projet du « haut conseil », le lien avec les institutions, la validation des choix, les étapes essentielles à venir ;
- ▶ coordination des différentes actions des commissions ;
- ▶ évaluer le déroulement du projet ;
- ▶ la préparation des textes de référence pour la mise en place du projet ;
- ▶ la préparation de l'AG constitutive ;

■ **Constitution de commissions**

Cinq commissions ont été créées pour travailler dans ce sens. Elles ont été renforcées par d'autres membres à l'issue de la première réunion à Paris.

1 ● Commission chargée des structures associatives villageoises et des personnes ressources :

¹ - UAGF : Union des Associations du Guimakha en France ;
FAGOF : Fédération des Associations du Gorgol en France
DHDS (Fédération des Halaybés en France)
RAME : Réseau des Associations Mauritanienes en Europe



Mission	Mode opératoire
► recueil du nombre des associations et structures villageoises. ► consultation des associations et structures villageoises. ► diffusion du projet de l'organe. ► Établir des fiches d'enquêtes pour la réalisation du projet et évaluer les attentes et leurs visions. (Voire la fiche d'enquête en annexe). ► La tenue de réunions de réflexion et travaux et avec les structures.	● Récoltes des données à travers le site du journal officiel des associations. ● Récoltes des données auprès des réseaux d'associations Mauritaniens de France : RAME, UAGF, FAGOF, ● Récoltes des données auprès de l'ambassade de Mauritanie de Paris. ● Exploitation des données des différentes rencontres (assemblées générales et réunions de la grande commission, journées culturelles...) ● Tout autre moyen adéquat.

2 ● Commission jeunesse

Mission	Mode opératoire
► mobiliser les jeunes ► créer une plateforme d'échanges ► prendre en charge tout ce qui a trait au numérique	● contacts par tous moyens adéquats (réseaux sociaux, phoning, appels à contribution...) ● site internet groupes de réseaux sociaux ● réalisation de supports vidéo/audio, montage, diffusion...

3 ● Commission chargée de la communication et des relations avec les institutions.

Mission	Mode opératoire
► contact des institutions : ► En Mauritanie : ambassade, ministère des affaires étrangères et des Mauritaniens de l'Extérieur, Ministère de l'Intérieur, Ministère de l'Economie et des Finances, Assemblée	● Visites ● Rencontres ● Contacts par tous moyens adéquats



Nationale, Sénat, primature et présidence de la république ; ► En France : Ministère des Affaires Etrangères, Office des Migrations Internationales, organisations de défense des droits de l'Homme, région Ile de France, institutions d'aide au développement, ► En Europe : Union Européenne, ... ► Préparation de documents cadres et institutionnels pour la faisabilité du projet.	(mailing, phoning, appels à contribution...)
--	--

4 • Commission chargée des finances

Mission	Mode opératoire
► trouver des financements pour la réalisation du projet (solliciter les structures ou associations de mauritaniens) ► organismes susceptibles d'octroyer des subventions (GRDR...)	• contacts par tous moyens adéquats (mailing, phoning, appels à contribution...)

Pour Rappel :

Le projet en 5 étapes.

► Etape 1 : lancement et consultations :

- Des associations
- Des personnes ressources
- Des personnes de la société civile
- Des Mauritaniens

► Etape 2 :



Bilans d'étape à l'issue de chaque réunion de consultations (réunions prévues : le 9 décembre, le 10 janvier 2026 et le 14 février 2026), présentation de l'avancement du projet .

Ces deux premières étapes sont menées concomitamment.

► **étape 3 :**

Synthèse et rédaction des documents cadre :

- Principes généraux de l'organe, représentativité de la diversité ;
- Charte d'éthique et d'intégrité ;
- Le processus électoral ;
- Définir la structure du futur organe (Assemblée générale, Conseil d'administration, conseil exécutif ? comités thématiques) et son mode de scrutin et de gouvernance (interne) ;
- projet de statuts, RI, ...
- Choix du mode scrutin (il est souhaitable de combiner un vote direct et une dose de proportionnelle compte tenu de la spécificité de la diaspora) ;
- Préparation de l'assemblée constituante.

► **Etape 4 :** désignation ou élection des représentants ou des candidats

- Assemblée constitutive ;
- Elections.

► **Etape 5 :**

- cérémonie de mise en place du nouvel organe pour le présenter à la diaspora et aux autorités mauritaniennes
- feuille de route pour la première mandature ;
- lancer des campagnes d'adhésions

Dans deux ou trois mois, nous espérons atteindre l'étape 4 dans la poursuite de ce projet.